
Atliktų darbų aktai Nr. X   

už 20XX m. XX mėnesį

Užsakovas: UAB "A"

Rangovas: UAB "B"

Statinys: pagalbinis ūkio pastatas, nauja statyba, X g., Y k., Z r.

darbas medžiagos
mechaniz

mai
viso

Skyrius 961,56 5270,96 469,95 6702,47

1 N6-55 Monolitinės gelžbetoninės juostos m
3 8,1 538,26 1425,52 0,00 1963,78

2
N8-134-

46

Dujų silikato blokų sienų mūras 

(240mm)
m

2 60 217,55 1110,40 93,84 1421,79

5 N8-181
Sienų ir kitų mūrinkių konstrukcijų 

armavimas
t 0,23 54,96 122,49 3,46 180,91

10 N7-62
Denginio plokščių montavimas 

vienaaukščiuose pastatuose
vnt 23 150,79 2612,55 372,65 3135,99

Skyrius 2713,80 5517,57 1085,19 9316,56

1 N12-20
Stogų molinių čerpių danga, 

įrengiant grebėstus
100m

2 2,88 1233,73 3246,06 1084,34 5564,13

2 N10-67-1
Gegnių, antdėklių, balkių ir 

murlotų gamyba ir montavimas
m

3 7,8 1037,89 1266,23 0,00 2304,12

3
N12P-

0706
Šlaitinių stogų laštakių įrengimas 100m 0,3 33,25 571,78 0,85 605,88

5 N12-140
Smulkių denginių montavimas iš 

cinkuotos skardos
100m

2 0,75 408,93 433,50 0,00 842,43

Skyrius 170,92 397,80 0,00 568,72

5 N16-114

Vamzdžių, kurių D 100mm, 

prijungimas prie veikiančių 

kanalizacijos tinklų

m 2 58,42 5,04 0,00 63,46

7
N16-114-

7

Plast.vamzdyno pajungimo galinių 

alkūnių tvirtinimas
vnt 8 8,20 69,84 0,00 78,04

8 N16-138
Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių 

D50-100mm, tiesimas
m 32 104,30 322,92 0,00 427,22

Skyrius 14,12 46,28 2,02 62,42

14 N18-122 Cirkuliacinio siurblio montavimas vnt 2 14,12 46,28 2,02 62,42

Viso už sąmatą 3860,40 11232,61 1557,16 16650,17

pagalbinių medžiagų vertė x%* 0,03 336,98

papildomų mechanizmų vertė x%* 0,03 46,71

papildomas DU x%* 0,08 308,83

Viso: 4169,23 11569,59 1603,87 17342,70

soc.draudimas x%* 1292,46 3586,57 497,20 5376,24

Statinio statybos išlaidos 5461,69 15156,16 2101,08 22718,93

statybvietės išlaidos x%* 273,08 757,81 105,05 1135,95

Iš viso tiesioginės išlaidos 5734,78 15913,97 2206,13 23854,88

pridėtinės išlaidos x%* 2007,17 2007,17

pelnas x%* 387,10 795,70 110,31 1293,10

Iš viso netiesioginės išlaidos 8129,05 16709,67 2316,44 27155,15

įrengimai

Bendra vertė be PVM 8129,05 16709,67 2316,44 27155,15

PVM x%* 0,21 0,21 0,21 5702,58

Bendra su PVM 9836,15 20218,70 2802,89 32857,73

V.Pavardė, parašas

* - papildomų ir netiesioginių išlaidų dydis priklauso nuo galiojančių teisės aktų 

bei individualių pirkimo metu pateiktų pasiūlymų

Rangovas: Užsakovas:  V.Pavardė, parašas 

12 Katilinė

20XX-XX-XX

2 Sienos
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eil.n

r.
kodas darbų ir išlaidų aprašymas

mato 

vnt.
kiekis

tiesioginės išlaidos (EUR)

9 Santechniniai darbai


