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GAIRĖS PARAMOS GAVĖJAMS DĖL MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TERMINŲ PLANAVIMO
Rengiant projektus bei planuojant jų įgyvendinimo terminus, reikėtų atsižvelgti į šiuos faktorius:

1. Ar reikės keisti žemės paskirtį (pirmiausia reikia įvertinti, ar toks keitimas yra apskritai įmanomas) (pvz., tais atvejais, kai planuojama projektą įgyvendinti žemės ar miškų ūkio paskirties sklype, planuojant mokėjimo prašymų pateikimo terminus, reikia įvertinti, ar numatytus statybos darbus bus galima atlikti tokios paskirties sklype, ar reikės keisti žemės paskirtį ir kiek laiko toks keitimas užims) – iki 6 mėn.
2. Ar reikės gauti statybos leidimą (pvz., tais atvejais, kai, vadovaujantis įgyvendinimo taisyklėmis,  statybas leidžiantį dokumentą reikia pateikti kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, planuojant mokėjimo prašymų pateikimo terminus, būtina įvertinti laikotarpį, reikalingą minėtam dokumentui gauti) – iki 3 mėn.
3. Kiek laiko užims realaus finansavimo gavimas (pvz., tai atvejais, kai projektas yra įgyvendinamas skolintomis lėšomis, o kartu su paraiška pateikiamas tik raštas dėl paskolos suteikimo, o ne paskolos sutartis, planuojant mokėjimo prašymų pateikimo terminus, reikia įvertinti, per kiek laiko bankas / kredito įstaiga / fizinis / juridinis asmuo gali suteikti finansavimą ir pasirašyti paskolos sutartį) – iki 2 mėn.
4. Kiek laiko užims pirkimo procedūros. Visais atvejais reikia įvertinti ir skirti bent apie mėnesį laiko pirkimo procedūroms. Terminas gali būti trumpesnis ar ilgesnis, atsižvelgiant į pirkimo būdą, investicijų dydį bei į tai, kad kai kuriais atvejais pirkimas neįvyksta ir jį reikia skelbti iš naujo (pvz., planuojant mokėjimo prašymų pateikimo terminus, reikia atsižvelgti į tai, kad pirkimas gali ir neįvykti, neatsiradus tinkamam tiekėjui / rangovui, ir reikės laiko naujoms pirkimų procedūroms atlikti) – iki 3 mėn.

5. Tinkamą pirkimų sąlygų surašymą (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) parengtų šablonų bei rekomendacijų naudojimas, dokumentacijos suderinamas su Agentūra prieš pirkimo vykdymą). Pirkimų dokumentus rekomenduojama pateikti vertinti bent jau prieš du mėnesius iki mokėjimo prašymo pateikimo, kad, esant netikslumams, galima būtų suspėti juos pašalinti ar atlikti naują pirkimą. Reikia nepamiršti derinti ir visų pasikeitimų, susijusių su atliktais pirkimais.
6. Kiek laiko užims prekės pristatymas / darbų atlikimas. Atsižvelgiant į investicijų rūšį, būtina įvertinti, per kokį laikotarpį tiekėjas / rangovas realiai gali pristatyti prekę ar atlikti darbus (pvz., vykdant pirkimų procedūras ir planuojant mokėjimo prašymų pateikimo terminus, reikia įvertinti prekių pristatymo / darbų atlikimo terminą, nes dažnai tiekėjas / rangovas prekėms pristatyti / darbams atlikti prašo ilgesnio termino nei numatyta projekto įgyvendinimo plane / paramos sutartyje, o rangos / pirkimo–pardavimo sutarties įvykdymo terminai turi atitikti mokėjimo prašymų pateikimo terminus) – iki 3 mėn.
7. Ar darbų atlikimui turės įtakos gamtinės sąlygos, sezonų kaita (pvz., tais atvejais, kai projekte yra numatyti statybos ar infrastruktūros kūrimo darbai, planuojant mokėjimo prašymų pateikimo terminus, reikia atsižvelgti į tai, kad žiemos metu statybos / infrastruktūros kūrimo darbus gali būti sudėtinga arba neįmanoma atlikti) – iki 3 mėn.
8. Jei vienu iš projekto finansavimo šaltinių paraiškoje nurodytos paramos lėšos, tarp mokėjimo prašymų rekomenduotinas ne mažesnis kaip 3 mėnesių laikotarpis, per kurį būtų gauta kompensacija už ankstesnio etapo išlaidas ir spėta ją panaudoti kitam etapui, kadangi pateikto mokėjimo prašymo įvertinimas ir pinigų išmokėjimas paprastai trunka ne mažiau kaip 2 mėnesius.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šios gairės yra rekomendacinio pobūdžio ir kiekvienu individualiu atveju nurodyti terminai gali skirtis.
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